
ОТЧЕТ 
по результатам проверки целевого  и эффективного использования средств субсидии на текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б (в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п).
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный от 08 апреля 2022 г. № 3 «О назначении проверки целевого  и эффективного использования средств субсидии на текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б (в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п)» в соответствии с Планом работы Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный на 2022 год, утверждённым распоряжением Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный от 20.12.2021 № 11 «Об утверждении плана работы Контрольной комиссии ЗАТО Звёздный на 2022 год».

2. Предмет контрольного мероприятия: средства, выделенные в       2021 г. на предоставление субсидии на текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б (в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015          № 206-п).

 3. Цель контрольного мероприятия: проверка использования бюджетных средств, выделенных в  рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015  № 206-п.

4. Объекты контроля:

 администрация ЗАТО Звёздный,
 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» (далее – МБДОУ).
5. Проверяемый период: 2021 год.
6. Срок проведения проверки: с 15 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г.

7. Краткая характеристика объектов контрольного мероприятия.
Администация ЗАТО Звёздный (далее – Администрация) – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, наделённый полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.

В соответствии со статьёй 41 Устава Администрация в социальной сфере:

 организует предоставление дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа;
планирует развитие на территории городского округа учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта;
осуществляет управление муниципальными учреждениями образования, а также контроль за деятельностью иных находящихся на территории городского округа учреждений образования и здравоохранения в пределах своей компетенции.

         МБДОУ «Детский сад № 4» по своей организационно-правовой форме является бюджетным учреждением, по типу образовательной организации - 
дошкольной образовательной организацией.
 Учредителем и собственником имущества учреждения является
городской округ ЗАТО Звёздный Пермского края.
Функции и полномочия учредителя от имени городского округа ЗАТО
Звёздный осуществляет Администрация.



Предметом деятельности учреждения является оказание услуг в сфере образования, организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей воспитанников в получении дополнительного образования.

 8. Результаты контрольного мероприятия.
В соответствии с пунктами 1.4., 3.1., 3.2.  Порядка предоставления  субсидий из  бюджета Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения», утверждённого постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов» (далее – Порядок) Администрацией 01.12.2020 в Министерство территориального развития Пермского края направлена заявка на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расходов по реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» в рамках приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» по   мероприятию «Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул.Ленина, 4Б» (далее – Заявка).   

К Заявке приложены:

выписка  из приложения № 2 к  проекту решения Думы ЗАТО Звёздный «О бюджете ЗАТО Звёздный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
копия письма Администрации от 13.11.2020 № 197-01-65.1вн-135 «О направлении проекта бюджета»;

выписка из муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный», утверждённой постановлением Администрации от 12.02.2020 № 139 (в редакции постановления Администрации от 19.11.2020 № 1020);

пояснительная записка;

выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

локальные сметные расчёты;

копия распоряжения главы ЗАТО Звёздный от 09.11.2020 № 9-К «О назначении исполняющего обязанности главы ЗАТО Звёздный – главы администрации ЗАТО Звёздный».

Объём субсидии на текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул.Ленина, 4Б (далее – Субсидия)  утверждён приказом Министерства территориального развития  Пермского края от 09.12.2020 № СЭД-53-01.02-915  "Об утверждении объёма расходов на реализацию муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный» в объёме 2 879, 00073 тыс. рублей.

Министерством финансов Пермского края уведомлением от 23.12.2020 №14950 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов до Администрации доведены лимиты бюджетных обязательств в объёме 2 879 003,73 рублей на 2021 год. 

В соответствии с пунктом 4.2. Порядка между Администрацией и Министерством территориального развития  Пермского края в информационной системе планирования бюджета «АЦК-Планирование» 23.12.2020  заключено Соглашение о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования Пермского края, источником предоставления которых являются средства бюджета Пермского края (далее – Соглашение о предоставлении Субсидии).
В соответствии с Соглашением о предоставлении Субсидии Администрация:

обеспечивает наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи) ЗАТО Звёздный бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объёме 3 838 671,64 рублей, в том числе:

за счёт бюджета Пермского края 2 879 003,73 рублей;

за счёт бюджета ЗАТО Звёздный 959 667,91 рублей;

целевым образом использует субсидию;

осуществляет реализацию мероприятия в рамках настоящего соглашения в срок до 31.12.2021 г.;

обеспечивает предоставление отчета о достижении значений показателей результативности в срок до 15.01.2022 года следующего за отчётным в информационной системе «АЦК-Планирование» и иной отчетности и информации в сроки и по формам, предусмотренным Порядком;
обеспечивает достижение значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов:
1) наименование показателя результативности – демонтаж заграждений 156 шт., демонтаж ворот 12 м2, демонтаж калиток 2 шт., резка труб 161 рез., установка металлических столбов 155 шт., устройство заграждений 156 шт., устройство ворот 2 шт., устройство калиток 2 шт., огрунтовка 953,2 м2, нанесение антикоррозийного покрытия 953,2 м2, подкраска 95,32 м2, демонтаж люминесцентных светильников 109 шт., демонтаж кабеля 200м, демонтаж короба 200,м, ремонт поверхностей потолков 620 м 2, монтаж светодиодных светильников 110 шт., монтаж короба 200м, монтаж кабелей 200м;
единица измерения показателя результативности – процент;

значение показателя результативности (план) – 100,0;

2) наименование показателя результативности – соблюдение сроков выполнения работ (обязательств, услуг) по мероприятию (объекту);
единица измерения показателя результативности – дни;

значение показателя результативности (план) – 153.

Проверкой соответствия мероприятия направлениям и условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 1.4. Порядка, качества подготовки и своевременности направления Администрацией Заявки, а также соблюдения сроков подписания Соглашения о предоставлении Субсидии нарушений не выявлено.
Освоение средств Субсидии осуществлялось МБДОУ «Детский сад № 4» в рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный», утверждённой постановлением Администрации от 12.02.2020 № 139 (в редакции постановления Администрации от 19.11.2020 № 1020).
По результатам проведённых электронных аукционов МБДОУ «Детский сад № 4»  заключены гражданско-правовые договоры:

от 05 апреля 2021 г. № 15-01 с Обществом с ограниченной ответственностью «СВН» на текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" по адресу: 614575, Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 4Б (ремонт ограждения)  на сумму 1 705 811,23 рублей (далее Договор на ограждение);
от 26 апреля 2021 г. № 28-01с Индивидуальным предпринимателем Потёмкиным Никитой Дмитриевичем на текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" по адресу: 614575, Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 4Б (ремонт потолков 2 этажа с заменой светильников)  на сумму 798 264,44 рублей (далее – Договор на ремонт потолков 2 этажа).
Общий размер экономии по результатам проведения двух электронных аукционов составил 1 334 595,97 рублей, в том числе:

средства бюджета ЗАТО Звёздный – 333 648,99 рублей;

средства бюджета Пермского края – 1 000 946,98 рублей.

В соответствии с пунктом 4.8. Порядка  средства экономии направлены на выполнение дополнительных  работ по мероприятию «Текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул.Ленина, 4Б».

На сумму экономии заключены договоры и дополнительные соглашения к договорам на выполнение дополнительных объемов работ:

дополнительное соглашение от 09.04.2021 к Договору на ограждение на сумму 169 962,86 рублей (дооснастка секций забора);

 дополнительное соглашение от 28.04.2021 к Договору на ремонт потолков 2 этажа на сумму 79 460,57 рублей (дополнительные работы);

 гражданско-правовой договор от 27.05.2021 № 21-21 с Индивидуальным предпринимателем Потёмкиным Никитой Дмитриевичем на   текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" по адресу: 614575, Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 4Б (ремонт входной группы здания)  (далее – Договор  на ремонт входной группы) на  сумму 180 417,08 рублей; 
 гражданско-правовой договор от 27.05.2021 № 22-21 с Индивидуальным предпринимателем Потёмкиным Никитой Дмитриевичем на   текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" по адресу: 614575, Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 4Б (косметический ремонт помещений 1 этажа)  (далее – Договор  на косметический ремонт помещений 1 этажа) на  сумму 361 183,96 рублей;

гражданско-правовой договор от 09.06.2021 № РЭЛ906 на   текущий ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" по адресу: 614575, Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, 4Б (замена светильников на 1 этаже здания)   (далее – Договор на замену светильников на 1 этаже здания)  на сумму 543 571,50 рублей.

Администрацией в адрес Министерства территориального развития Пермского края 05.07.2021  направлено обращение о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении Субсидии в части уточнения показателей результативности.

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении Субсидии заключено 12.07.2021.

 Показатели результативности дополнены следующими: ремонт покрытия крыльца 20,16 м2, устройство покрытий из керамогранитных плит 19,89 м2, укладка металлического профиля 48,2 м, огрунтовка и окраска 78,5 м2, замена ступеней 2м, ремонт плитных тротуаров 5 м2,ремонт отмостки 6 м2,  устройство дренажей 2м, огрунтовка 38,24 м2, нанесение антикоррозийного покрытия 38,24 м2, устройство металлических каркасов профилей 0,51 т, окраска 38,24 м2, обеспыливание, обезжиривание и очистка песком 38,24 м2, демонтаж люминесцентных светильников 153 шт., демонтаж кабеля 240 м, демонтаж короба 240 м, ремонт поверхностей потолков 191,4 м2, монтаж светильников 167 шт., монтаж короба 240 м, монтаж кабелей 240 м, промазка и расшивка швов панелей перекрытий 120 м, ремонт штукатурки стен 65 м2, окрашивание стен 721,41 м2.
Руководствуясь  пунктом 4.5.2. Порядка, в целях перечисления Субсидии из бюджета Пермского края в  бюджет ЗАТО Звёздный Администрация 07.07.2021  направила в Министерство территориального развития Пермского края:

информацию о заключенных муниципальных контрактах (договорах, соглашениях) на реализацию мероприятия (объекта) муниципальной собственности, приоритетного муниципального проекта;

заверенные копии заключенных договоров.

Средства Субсидии в объёме 2 879 003,73 рублей перечислены Министерством территориального развития Пермского края в бюджет ЗАТО Звёздный платёжным поручением от 29.07.2021 года № 720497. 
В соответствии с постановлениями  Администрации от 15.07.2021 № 751 и от 02.08.2021 № 808 Субсидия в объёме 3 838 671,64 рублей перечислена МБДОУ «Детский сад № 4»:

платёжным поручением от 20.07.2021 № 302653 на сумму 959 667,91 рублей - средства бюджета ЗАТО Звёздный,   

платёжным поручением от 04.08.2021 № 393815 на сумму  2 879 003,73 рублей -  средства бюджета Пермского края.
Проверкой исполнения гражданско-правовых договоров на выполнение ремонтных работ установлено следующее.

По Договору на ограждение проверке предъявлены:
акт о приёмке выполненных работ от 30.07.2021 № 75 на сумму 1 875 774,09 рублей;

акт о приёмке выполненных работ от 30.07.2021 № 75 (форма КС -2) на сумму 1 705 811,23 рублей;

акт о приёмке выполненных работ от 30.07.2021 № 76 (форма КС -2) на сумму 169 962,86 рублей;

справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.07.2021 № 75 (форма КС -3) на сумму 1 705 811,23 рублей;

справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.07.2021 № 76 (форма КС -3) на сумму 169 962,86 рублей;

счёт – фактура от 30.07.2021 № 75 на сумму 1 875 774,09 рублей;

счёт от 30.07.2021 № 75 на сумму 1 875 774,09 рублей.

МБДОУ «Детский сад № 4» произведена оплата за  выполненные работы Обществу с ограниченной ответственностью «СВН» по Договору на ограждение  платёжными поручениями:

от 14.09.2021 № 710699  на сумму 1 705 811,23 рублей, 
от 14.09.2021 № 710698 на сумму 169 962,86 рублей. 
Выборочными контрольными обмерами выполненных работ по Договору на ограждение  нарушений не выявлено.

По Договору на ремонт потолков 2 этажа проверке предъявлены:
акт сдачи - приёмки выполненных работ от 30.07.2021 № 1 на сумму 877 725,01 рублей;

справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.07.2021 № 1 (форма КС -3) на сумму 877 725,01 рублей;

акт о приёмке выполненных работ от 30.06.2021 № 1(форма КС -2) на сумму 798 264,44 рублей;

акт о приёмке выполненных работ от 30.06.2021 № 1(форма КС -2) на сумму 79 460,57 рублей;

счёт от 30.07.2021 № 7 на сумму 877 725,01 рублей.

МБДОУ «Детский сад № 4» произведена оплата за  выполненные работы Индивидуальному предпринимателю Потёмкину Никите Дмитриевичу  по Договору на ремонт потолков 2 этажа  платёжными поручениями:

 от 27.07.2021 № 345816  на сумму 634 116,15 рублей;

 от 09.08.2021 № 432494  на сумму 164 148,29 рублей;

 от 09.08.2021 № 432495  на сумму 79 460,57 рублей.

Выборочными контрольными обмерами выполненных работ по Договору на ремонт потолков 2 этажа нарушений не выявлено.

По Договору  на ремонт входной группы проверке предъявлены:
справка о стоимости выполненных работ и затрат от 12.07.2021 № 3 (форма КС -3) на сумму 180 417,08 рублей;

акт о приёмке выполненных работ от 12.07.2021 № 3 (форма КС -2) на сумму 180 417,08 рублей;

счёт  от 03.06.2021 № 3 на сумму 54 125,12 рублей.
МБДОУ «Детский сад № 4» произведена оплата за  выполненные работы Индивидуальному предпринимателю Потёмкину Никите Дмитриевичу  по Договору на ремонт входной группы платёжными поручениями:

 от 26.08.2021 № 337323  на сумму 54 125,12 рублей (аванс 30%); 
 от 06.08.2021 № 414462  на сумму 126 291,96 рублей.

По Договору  на косметический ремонт помещений 1 этажа  проверке предъявлены:

справка о стоимости выполненных работ и затрат от 20.07.2021 № 4 (форма КС -3) на сумму 361 183,96 рублей;

акт о приёмке выполненных работ от 20.07.2021 № 4(форма КС -2) на сумму 361 183,96 рублей;

счёт  от 20.07.2021 № 5 на сумму 252 828,77 рублей.
МБДОУ «Детский сад № 4» произведена оплата за  выполненные работы Индивидуальному предпринимателю Потёмкину Никите Дмитриевичу  по Договору на косметический ремонт помещений 1 этажа платёжными поручениями:

 от 26.07.2021 № 337324  на сумму 108 355,19 рублей (аванс 30%);

 от 06.08.2021 № 414463  на сумму 252 828,77 рублей.

По Договору  на замену светильников на 1 этаже здания  проверке предъявлены:
акт  от 12.07.2021 № 1 на сумму 543 571,50 рублей;

справка о стоимости выполненных работ и затрат от 12.07.2021 № 1 (форма КС -3) на сумму 543 571,50 рублей;

акт о приёмке выполненных работ от 12.07.2021 № 1(форма КС -2) на сумму 543 571,50 рублей;

счёт от 12.07.2021 № 5 на сумму 380 500,05 рублей.
МБДОУ «Детский сад № 4» произведена оплата за  выполненные работы Индивидуальному предпринимателю Попову Леониду Геннадьевичу  по Договору на замену светильников на 1 этаже здания платёжными поручениями:

 от 26.07.2021 № 337320  на сумму 163 071,45 рублей (аванс 30%);

 от 06.08.2021 № 414464  на сумму 380 500,05 рублей.

Выборочными контрольными обмерами выполненных работ по Договору на замену светильников на 1 этаже здания  нарушений не выявлено.

Проверкой соблюдения условий исполнения заключенных договоров, актов выполненных работ  на соответствие сметной документации, отчётам об использовании Субсидии нарушений не выявлено.

В соответствии с пунктом 4.9. Порядка Администрацией 23.09.2021 в Министерство территориального развития Пермского края направлены:  

отчет о реализации муниципальной программы, приоритетного муниципального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" в рамках приоритетного регионального проекта "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" по форме согласно приложению 4  Порядку;
реестр платежных документов по форме согласно приложению 5 к  Порядку;

пояснительная записка, содержащая информацию о фактически выполненных объемах работ по мероприятию (объекту), по состоянию на 23 сентября 2021 года.
В соответствии с пунктом 3.3.8. Соглашения о предоставлении Субсидии
отчёт о достижении показателей результативности размещён в информационной системе «АЦК - Планирование» 21.09.2021.
Проверкой своевременности, полноты,  достоверности направленной Администрацией отчётности об использовании Субсидии, а также отчётности о  достижении  целевых показателей, их соответствия действительности нарушений не выявлено.
Обобщённая информация о результатах проверки:

Исходя из задач социально-экономического развития ЗАТО Звёздный на ближайший период и долгосрочную перспективу проведение ремонтных работ в МБДОУ «Детский сад № 4» выполнено в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников образовательного учреждения, обеспечения сохранности муниципального имущества, недопущения появления предписаний контролирующих и надзорных  органов, соблюдения требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подготовки муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звёздный к началу нового учебного года.

Объём средств субсидии на текущий ремонт МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б (в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015          № 206-п) составил  2 879 003,73 рублей.  Уровень софинансирования из местного бюджета (бюджета ЗАТО Звёздный) -  25 процентов или 959 667,91  рублей.
Средства Субсидии  освоены в полном объёме. 

Работы по договорам выполнены в срок, надлежащего качества.

Фактов нецелевого, неправомерного, неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

Целевые показатели, установленные Соглашением о предоставлении Субсидии, исполнены. 


В ходе проверки  нарушений не выявлено.
Председатель Контрольной комиссии
     
ЗАТО Звёздный                                                                              А.Н.Солдатченко
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